

La Plata 21 enero 2026

INFORME DE GESTIÓN PROYECTOS 2025

Cuarto Trimestre

GESTION CON PROPOSITO

INFORME DE GESTIÓN GERENCIAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

1.INTRODUCCIÓN

Durante la vigencia 2025 la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, consolidó avances significativos en la estructuración, gestión y financiación de proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento de la infraestructura física, la capacidad instalada y la calidad de la atención en salud. El enfoque institucional sigue centrado en un modelo salud integral impacto real, que responda a las necesidades de la población de la zona del occidente del departamento y nororiente Caucaño.

2.AVANCES EN EL PLAN BIENAL DE INVERSIONES 2024 – 2025 (AJUSTE 4) Cuarto Trimestre 2025

En el periodo se **presentaron dos (2) nuevas iniciativas** ante el Plan Bienal 2024 – 2025 ajuste 4, respondiendo a las necesidades priorizadas y alineadas con la política de fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Estas iniciativas se encuentran en proceso de evaluación normativa y técnica por parte de la secretaria de salud departamental y el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)

3. PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS

GESTION CON PROPOSITO

3.1. Proyecto: “Construcción de la Nueva Área de Hospitalización en la ESE Hospital departamental San Antonio de Padua”

- El proyecto obtuvo **financiación mediante el CONPES 4169**, de fecha 30 - 10 – 2025, lo que garantiza los recursos para su implementación y ejecución.
- Este logro representa un **hito estratégico** para la ESE HDSAP, dado que permitirá ampliar la capacidad instalada y de atención, mejorando la seguridad del paciente y modernizar las condiciones de infraestructura física Hospitalaria en la ESE .

- se avanzó en la fase preliminar de alistamiento técnico y administrativo de fuentes de financiación en el MSPS. Se obtuvo la asignación de compromisos de financiación del proyecto en mención mediante la **Resolución 2733 del 29 de diciembre 2025**. proyecto con fuente de financiación nacional MSPS.

3.2. Proyecto: “Ampliación de las Áreas de Laboratorio Clínico y Urgencias para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila”

Ampliación del Laboratorio Clínico y Servicios de Urgencias

- Se cambia fuente de financiación y se radica en el MSPS , encuentra en **revisión técnica de ingenierías por parte del MSPS**.
- El proyecto está **pendiente del concepto técnico final**, requisito previo para su aprobación y trámite de financiación.
- Este fortalecimiento permitirá optimizar la oportunidad diagnóstica y mejorar los flujos de atención, especialmente en eventos de alta demanda.
- se realizaron en el nuevas observaciones técnicas a los componentes de ingenierías y especialidades en los meses de noviembre y diciembre 2025 por parte de la subdirección de infraestructura del MSPS, se dan las respuestas a las observaciones y se continua en revisión técnica

3.3. Proyecto : “Construcción de la Unidad de Salud Mental con Internación en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata, Huila”

Tipología del proyecto: **LLAVE EN MANO**

ESTRUCTURACIÓN

Construcción de la Unidad de Salud Mental con Internación

- El proyecto fue **radicado ante el MSPS para la concertación de la capacidad propuesta subdirección de prestación de servicios** .
- El Ministerio de salud y protección social **aprobó la capacidad instalada** planteada por la ESE HDSAP.
- Se avanzo en el último trimestre en el desarrollo de la arquitectura y el presupuesto del proyecto bajo **modalidad llave en mano**, garantizando eficiencia en tiempos y estandarización técnica.
- Mesas técnicas con la subdirección de infraestructura hospitalaria del MSPS.
- Estudio de mercado del sector
- En el mes de diciembre se aprobó la arquitectura del proyecto, se aprobó el presupuesto final por la suma de **Doce mil trescientos millones de pesos \$ 12.300.000.000**, y se procedió a la radicación del proyecto según los de requisitos mínimos normativos

- Esta unidad fortalecerá la atención integral de salud mental, permitiendo una respuesta humanizada, segura y especializada a una de las necesidades más crecientes del territorio y de la zona del occidente del departamento.

3.4. “Proyecto: “Dotación Equipos Biomédicos para la Atención del Servicio de Urología en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila

El proyecto de dotación equipos fue **radicada ante la Secretaría de Salud Departamental.**

- Se encuentra en etapa de revisión técnica en secretaria de salud para su inclusión y posterior gestión de recursos.
- Dotación de equipos biomédicos a adquirir será para el servicio: de Urología atención en procedimientos quirúrgicos y diagnósticos de la Especialidad
- El proyecto busca dotar la infraestructura tecnológica propia del servicio de Urología para cumplir con los estándares de habilitación, seguridad del Paciente y normativas vigentes en el sector salud.
- Reducir los tiempos de espera para consultas, procedimientos y cirugías Urológicas mediante el aumento de la disponibilidad recurso humano y Operativa de equipos médicos esenciales.
- Incrementar la capacidad resolutive del hospital en el área de urología, Disminuyendo las remisiones a otras instituciones por falta de recursos Técnicos o tecnológicos
- Se ajusto la matriz de equipos del proyecto en **el cuarto trimestre** por parte de ingeniería biomédica de la ESE

4. ENFOQUE HUMANIZADO Y GERENCIAL

Toda la gestión desarrollada durante esta vigencia (2025) se ha realizado bajo criterios de:

- **Transparencia y planeación técnica.**
- **Priorización de proyectos que impacten la calidad del servicio y la dignidad del paciente.**
- **Optimización de recursos públicos y articulación interinstitucional** con secretaria de salud departamental, Ministerio de Salud y Protección Social, el DNP y autoridades departamentales.
- **Compromiso del talento humano** en la permanente construcción de un hospital más moderno, accesible y centrado en las personas.

5. INFORME TÉCNICO

AVANCES DETALLADOS PROYECTOS 2025

ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua

Durante el año 2025 la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua dio pasos firmes hacia el fortalecimiento de su infraestructura y la ampliación de los servicios, con un único propósito: **Garantizar una atención digna, cercana y segura para las familias del occidente del departamento Huila y el nororiente Caucano.**

Gestión con propósito: Construyendo un hospital con salud integral, impacto real más humano para todos.

Uno de los avances más significativos fue la confirmación de la financiación del proyecto de **Construcción Nueva Área de Hospitalización**, (40 habitaciones unipersonales), otorgada a través del CONPES 4169 del mes de octubre y la **resolución 2733 del 29 de diciembre “Por la cual se asumen compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales, se viabilizan iniciativas y se efectúa una asignación de recursos del proyecto de inversión “Ampliación gradual y continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud Nacional”, para la ejecución de proyectos de infraestructura en salud”**

Este proyecto representa esperanza, calidad, accesibilidad y oportunidad para cientos de pacientes que requieren espacios más cómodos, seguros, modernos y confiables en la unidad de hospitalización institucional.

El proyecto de **Ampliación del Laboratorio Clínico y Urgencias** continúa en revisión técnica en el último trimestre del año, en la subdirección de infraestructura hospitalaria del MSPS, un proceso de revisión, observaciones y ajustes riguroso que garantizará que las obras cumplan los más altos estándares normativos de calidad y seguridad.

El proyecto de **“Construcción de Salud Mental con Internación en la ESE**, un área de enorme sensibilidad para la población, obtuvimos la aprobación de la capacidad instalada concertada para la nueva **Unidad de Salud Mental con Internación**. se avanzó y presento el diseño arquitectónico, presupuesto final y la presentación y radicación de todos los requisitos normativo bajo modalidad llave en mano, un paso que nos acerca a ofrecer un servicio integral, humano y especializado en salud mental

CAPACIDAD INSTALADA CONCERTADA Y APROBADA POR EL MSPS

GRUPO	NOMBRE DEL SERVICIO	CODIGO	NOMBRE DE LA CAPACIDAD	CAPACIDAD CONCERTADA MSPS
Consulta externa	enfermería	312	consultorio	1
Consulta externa	Medicina especializada psiquiatría	328	consultorio	1
Consulta externa	Neuro Psicología	344	consultorio	1
Consulta externa	Trabajo social		Ambiente	1
Consulta externa	Terapia GRUPO ocupacional	728	Ambiente	1
Internación	hospitalización en salud mental	131	camas	10
Internación	cuidado básico del consumo de sustancias psicoactivas	138	camas	6
Internación	Sala de procedimiento, se realice procedimientos de terapia electroconvulsiva (tecar)		camilla	1
Internación	Ambiente para inmovilización si se requiere		Camilla	1
Internación	Hospitalización parcial Día		Cama	3

GESTIÓN INICITIVAS INCLUIDAS EN PLAN BIENAL AJUSTE 4 2024 – 2025

Cuarto trimestre

Con orgullo presentamos dos nuevas iniciativas en el Plan Bienal 2024 – 2025, reflejo del compromiso y gestión institucional por anticiparnos a las necesidades de salud de la comunidad en general

N o	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO	INFRAESTRUTURA	ESTADO
1	ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua	“Construcción de la Unidad de salud Mental con Internación en la ESE Hospital Departamental san Antonio de Padua de la Plata, Huila”	Obra nueva tipología Llave en mano	1.799,87 M2	La Unidad de Salud Mental con Internación , CUENTA con la aprobación de la capacidad instalada, aprobación prepuesto final MSPS. Pendiente presentación y justificación de la iniciativa ante el concejo territorial de salud Recursos : PGN

2	ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua	“Dotación equipos Biomédicos para la Atención del servicio de urología en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila”	Dotación	N/A	<p>Proyecto radicada No 41547 en la Secretaría de Salud Departamental para revisión y concepto técnico de prestación de servicios y pertinencia.</p> <p>Se ajusto matriz equipos del proyecto por parte de ingeniería biomédica de la ESE HDSAP.</p> <p>Pendiente presentación y justificación de la iniciativa ante el concejo territorial de salud.</p> <p>Recursos cofinanciación: Recursos propios de la Gobernación Huila, 90% y 10 % recursos propios ESE HDSAP</p>
---	---	--	----------	-----	---

GESTION PROYECTOS PRIORIZADOS 2025

No	SEDE	NOMBRE PROYECTO	TIPO	INFRAESTRUCTURA	VALOR	ESTADO
1	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	“Construcción de la Nueva Área de Hospitalización en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua”	Obra Nueva	1947,17 M2	\$13.973.508.506	<p>El proyecto FASE III , con presupuesto 2025 MSPS.</p> <p>El Proyecto obtuvo financiación a través del CONPES 4169, garantizando recursos presupuestales.</p> <p>Se obtuvo la asignación y el compromiso de los recursos mediante la Resolución 2733 del 29 de diciembre del año 2025 con vigencias futuras la financiación de dicho proyecto</p> <p>Este hito permitirá ampliar la cobertura y nuestra capacidad instalada en Hospitalización.</p>



2	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	“Ampliación de las áreas de Laboratorio Clínico y Urgencias para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila”	Ampliación y remodelación	978,40 M2	\$6.847.481.909	<p>Presupuesto indexado a 2025</p> <p>El proyecto de Ampliación del Laboratorio Clínico y Urgencias avanza en revisión de ingenierías por parte del MSPS, quedando pendiente el concepto técnico final.</p> <p>Avances :Se indexo el presupuesto a 2025 y se radico al MSPS</p> <p>Se han realizaron 2 observaciones MSPS</p> <p>Requisito pendiente: emisión del concepto técnico final.</p> <p>Se realizan 3 observaciones en el último trimestre observaciones de fecha 12 noviembre y diciembre a los componentes estructural , eléctrico y especialidades , se da respuesta a observaciones MSPS</p>
3	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	“Dotación Equipos Biomédicos para la Atención del Servicio de Urología en la ESE. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila”	Dotación	N/A	\$ 800.000.000	<p>Proyecto: radicado No 41547 , en el mes de septiembre 2025 , en la secretaria de salud departamental Huila,</p> <p>PENDIENTE: concepto de red de prestación de servicios.</p> <p>Se ajusto matriz de equipos en el último trimestre por parte de ingeniería biomédica ESE</p> <p>fuelle de financiación recursos propios del</p>



						departamento Huila 90% y 10 %recursos propios ESE HDSAP
4	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	“Construcción de la Unidad de Salud Mental Con Internación en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata, Huila”		1.779,87 M2	\$ 12.300.000.000	<p>Presentado al MSPS con radicado No 202542300299912 2, ID control 1144568 al MSPS Cuenta con concepto técnico de concertación capacidad propuesta.</p> <p>Se Estructuro y aprobó la arquitectura final, memorias técnicas, y el presupuesto final llave en mano en mes de diciembre</p> <p>Etapla actual: pendiente la notificación de la resolución de financiación MSPS.</p> <p>Objetivo técnico: habilitar infraestructura para internación con estándares de seguridad y modelo terapéutico integral. Este hito permitirá ampliar la cobertura y nuestra capacidad instalada en la atención especializada en salud mental en la zona del occidente del departamento</p>
5	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	“Construcción del Espacio Temporal de Cadáveres en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila”		70 M2	\$280.000.000 (aproximado)	<p>Pendiente diseños y presupuesto y aprobación secretaria de salud departamental Huila Inscrito en plan bienal,</p>

GESTIONES REALIZADAS A:

PROYECTOS FUERA DE PLAN BIENAL ESE HDSAP

N o	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	"Adquisición Reposición y fortalecimiento del servicio de Transporte Asistencial Medicalizado para la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata, Huila"	Proyecto presentado al MSPS, con Rad: 202442301450812. Fuente de financiación: PGN – MSPS Proyecto aprobado : segundo (2) vehículo tipo ambulancia TAM, Mediante la resolución 2635 del 18 diciembre 2025 del MSPS. "Por la cual se efectúa una asignación de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, del rubro "Aseguramiento, Reclamaciones y Servicios Integrales en Salud (Ley 100 de 1993 y Decreto 780 de 2016)", para la financiación y cofinanciación de proyectos de transporte asistencial y del componente extramural"

Cada uno de estos avances refleja el trabajo de un equipo comprometido y la convicción de un hospital con salud integral e impacto real que transforma realidades y construye bienestar colectivo.

6. Conclusiones

La ESE HDSAP, avanza con firmeza en la consolidación de su plan de gestión de inversiones durante la vigencia 2025. se destacan los logros en financiación, aprobación de concertación de capacidad instalada y conceptos técnicos de proyectos estratégicos que transformaran la infraestructura hospitalaria y fortalecerá la red pública del occidente del departamento Huila.

El compromiso gerencial continua orientado a garantizar servicios integrales, con impacto real, seguros y con una mayor capacidad resolutoria para la población usuarios en la ESE, de la población del occidente del departamento del Huila y nororiente Caucaño

Proyecto:
Claudia Marcela Cabrera M
Asesora externa proyectos ESE
Enero 2026