

INFORME GESTION PROYECTOS ESE HDSAP A octubre de 2025

ANTECEDENTES

La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua , en cumplimiento a lo normado en las Resolución 2514 de 29 de Agosto de 2012 (Expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social), actualizando los registros en el aplicativo vía web del Ministerio de Salud y Protección Social, los Proyectos de Inversión en Infraestructura y Dotación de Equipos Médicos contemplados en el Plan de gestión Institucional y aquellos que fueron concertados posteriormente con la gerencia y la Gobernación del Huila, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental por un "Huila Grande ".

Actualmente la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua presenta debilidades en la atención de las unidades de hospitalización, urgencias, laboratorio clínico, consulta ambulatoria especializada y sala de recuperación quirúrgica, **equipos de la especialidad de urología y la construcción y puesta en marcha de la unidad de salud mental entre otras .**

Situación identificada en el análisis multi-escalar, lo cual hace imperativo plantear una solución que consolide la infraestructura hospitalaria, aumento de portafolio de servicios a la red de pública de salud en la E.S.E. HDSAP, que satisfaga y cumpla la normatividad vigente relativa a áreas y espacios del estándar de infraestructura según la norma .

Durante el segundo semestre del año 2025 se desarrollaron (2) proyectos priorizados y gestionados por la gerencia ESE:

1.PROYECTO : " Construcción de la Unidad de Salud Mental con Internación en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata, Huila"

2.PROYECTO: "Dotación Equipos Biomédicos para la Atención del Servicio de Urología en la ESE. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila"

Actualmente la ESE , presenta un atraso de más de 15 años a nivel de crecimiento de infraestructura física en su capacidad instalada.

EL PLAN MAESTRO DE ARQUITECTURA Y REORDENAMIENTO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN LA ESE HDSAP

Es el instrumento rector para la planeación, desarrollo y reordenamiento de la Infraestructura y el equipamiento médico de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, orientado al mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y equidad espacial en la distribución y fortalecimiento de la red de Servicios de salud, con miras a racionalizar, gestionar y priorizar los recursos para La inversión pública y garantizar la operación sustentable y sostenible en la ESE HDSAP. Este instrumento es de vital importancia para establecer la visión de futuro en los servicios de salud que se prestan a la comunidad del occidente del departamento y oriente caucano a través de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua.




Áreas grises corresponden a los edificios existentes

Las áreas de color rojo y franja amarilla "Ampliación de las Áreas de Laboratorio Clínico y Urgencias para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila".

Área de color morado "Construcción de Nueva Área de Hospitalización en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila"

Área color naranja "Construcción del nuevo Módulo de Consulta Externa en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata, Huila." y el proyecto " **Construcción de la Unidad de Salud Mental Con Internación en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata, Huila**"

LOCALIZACION PROYECTO UNIDAD DE SALU MENTAL :



Las demás áreas color corresponden a las iniciativas de plan bienal 2024 -2025 y futuros desarrollos.

PROYECCIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO EN EL PLAN MAESTRO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Proyectos de **CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO** con características espaciales de confort, zonas de interacción y circulación definidas que garantizan una experiencia satisfactoria para los usuarios al interactuar con la edificación actual, además de contar con un espacio urbano que se conecta con las dinámicas del entorno existente y responda a las mismas

PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA GERENCIA ESE

Se incluye el tercer proyecto priorizado “**construcción de la unidad de salud mental con internación en la ese hospital departamental san Antonio de Padua de la Plata, Huila**” y cuarto proyecto

NO	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO A Agosto de 2025
1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Ampliación de las Áreas de Laboratorio Clínico y Urgencias para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila	Fase III- Rd MSPS No 2025423002005332 ID DE CONTROL 1113361 • Concepto técnico de red de prestación de servicios MSPS FECHA 17-07-55 • REVISION INGENIERIA Y PRESUPUESTO INDEXADO 2025 • PRESENTACION PRESUEPSTO INDEXADO A 2025 , POR EL DISEÑADOR AL MSPS CON ID DE CONTROL 908023 (AGOSTO 12) PENDIENTE CONCEPTO DE INGENIERIAS – MSPS
2	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Construcción de Nueva Área de Hospitalización en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila	Fase III- CONCEPTO TECNICO FINAL MSPS. pendiente FINACIACION desembolso MSPS
3	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Construcción de la Unidad de Salud Mental Con Internación en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata, Huila	Proyecto llave en mano. Radicado al MSPS en el mes de agosto. Presentado al MSPS con radicado No 2025423002999122, ID control 1144568 al MSPS Mesa técnica virtual MEET de concertación capacidad del proyecto propuesta Acta de el día 22 septiembre DEL 2025 PENDIENTE CONCEPTO TECNICO MSPS CAPACIDAD PROPUESTA
4	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	“Dotación Equipos Biomédicos para la Atención del Servicio de Urología en la ESE. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila	Radicado en secretaria de salud departamental

GESTIONES REALIZADAS A:

PROYECTOS ESTRATÉGICOS ESE HDSAP

INICIATIVAS INSCRITAS EN PLAN BIENAL 2024 -2025

POA 2025

PROYECTO EQUIPOS

NO	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Reposición y dotación de equipos biomédicos e instrumental quirúrgico y renovación tecnológica en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila	PROYECTO EN ESTRUCTURACION MATRIZ, ingeniería biomédica ESE HDSAP. INCLUSION DE NUEVOS EQUIPOS . solicitud gerencia 2 Solicitud ACTUALIZACION estudio precios de mercado 2025 por solicitud. Fuente de financiación PGN – MSPS

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA PLAN BIENAL 2024 -2025

POA 2025

NO	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
2	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Ampliación de las Áreas de Laboratorio Clínico y Urgencias para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila.	Proyecto en fase III. cuenta con código bpin 2023004410120 se cambio de fuente de financiación .
3	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Construcción del nuevo Módulo de Consulta Externa en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata, Huila.	Proyecto en FASE I. Se continua con el trámite formal y pertinente para el avance del proyecto según la norma. Pendiente: contratación Diseños Proyecto con radicado No 1708 del 17 de enero 2025, en la secretaría de salud departamental , para evaluación y concertación de capacidad instalada. Proyecto con concepto FAVORABLE redes, para la ampliación de la capacidad instalada del servicio de consulta externa especializada ambulatoria para la ESE HDSAP. No se han iniciado DISEÑOS , PARA CONTINUAR EL TRAMITE DEL PROYECTO fuente de financiación : PGN
4	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Construcción del Espacio Temporal de Cadáveres en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila	Fase II. Pendiente diseños y presupuesto Inscrito en plan bienal,

			Cuenta con documento técnico de conveniencia a actualizar 2025, en desarrollo a ajustes Proyecto ajuste 1: dotación. Ajuste 2: cambio de fuente de financiación a PGN – MSPS Pendiente: entrega de Diseños Y PRESENTACION A SECRESAUD CONCEPTO ARQUITECTURA Y presupuesto, para seguir con MGA
5	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Construcción de Nueva Área de Hospitalización en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila	Proyecto en fase III - Fuente de financiación PGN -MSPS. PENDIENTE DESEMBOLSO FINANCIACION MSPS

Anexo pantallazo plan bienal 2024-2025 , se relación las 9 iniciativas aprobadas por el MSPS

Anexo pantallazo plan bienal ,Ajuste 1 – 2024 -2025. Se relaciona la 10 iniciativa aprobada

GESTION PROYECTOS FUERA DE PLAN BIENAL ESE HDSAP

No	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Adquisición Reposición y fortalecimiento del servicio de Transporte Asistencial Medicalizado para la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata, Huila	Proyecto presentado al MSPS, con Rad: 202442301450812. Fuente de financiación: PGN – MSPS Proyecto aprobado : 1 vehículo tipo ambulancia TAM. mediante resolución No 1542/2024 MSPS. Transferencia de recursos res /1542 marzo 2025. Proyecto: presentado al banco de proyectos del departamento para código BPIN, solicitud del confis Proyecto : a adicción a confis de los recursos MSPS. Para seguir tramite en contratación ESE HDSAP compra de vehículo TAM. EJECUTADO
2	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Adquisición e innovación tecnología de equipos biomédicos para cirugía mínimamente invasiva, y equipo industrial de uso Hospitalario en la ESE Hospital Departamental	Proyecto presentado y aprobado por secretaria de salud departamental Fuente de financiación : recursos propios del departamento 90% . recursos propios ESE HDSAP 10%. Proyecto : ejecutado. 100% , acta ingreso almacén ESE HDSAP 2025 .

		San Antonio de Padua de la Plata Huila	EJECUTADO
3	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Construcción de la Unidad de Salud Mental con Internación en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata, Huila	Proyecto llave en mano. Presentado al MSPS con radicado No 2025423002999122, ID control 1144568 al MSPS. EN EL MES DE AGOSTO (25) - Mesa técnica virtual MEET de concertación capacidad del proyecto propuesta Acta del día 22 septiembre DEL 2025 - se envió documento con la capacidad instalada concertada en mesa técnica el día 22 septiembre ID DE CONTROL 1240834 PENDIENTE CONCEPTO TECNICO MSPS capacidad propuesta, y seguir con tramites en subdirección de infraestructura
4	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	“Dotación Equipos Biomédicos para la Atención del Servicio de Urología en la ESE. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila	Proyecto: radicado No 41547 , en el mes de septiembre 2025 , en la secretaria de salud departamental Huila, para concepto de red de prestación de servicios. Se realizo observación: al ingeniero biomédico ESE , de SOLICITUD fichas técnicas equipos del fabricante fuentes de financiación recursos propios del departamento Huila 90% y 10 recursos propios ESE

PROYECTO :
CLAUDIA MARCELA CABRERA M
Asesora Externa Proyectos ESE
octubre 13 de 2025