

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS E.S.E HDSAP

AVANCES EN EL PLAN BIENAL DE INVERSIONES 2024 – 2025 (AJUSTE 4)

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ

Gerente

**E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA**

Mayo 2026

AVANCES EN EL PLAN BIENAL DE INVERSIONES 2024 – 2025 (AJUSTE 4)

- ✓ Proyecto: **“Construcción de la nueva Área de Hospitalización en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila”**

FASES:

1. El proyecto obtuvo financiación mediante el CONPES 4169, de fecha 30 -10 – 2025, lo que garantiza los recursos para su implementación y ejecución.
2. Este logro representa un hito estratégico para la ESE HDSAP, dado que permitirá ampliar la capacidad instalada y de atención, mejorando la seguridad del paciente y modernizar las condiciones de infraestructura física Hospitalaria en la E.S.E.
3. Se avanzó en la fase preliminar de alistamiento técnico y administrativo de fuentes de financiación en el MSPS. Se obtuvo la asignación de compromisos de financiación del proyecto en mención mediante la Resolución 2733 del 29 de diciembre 2025. proyecto con fuente de financiación nacional MSPS.
4. Presentación y radicación al banco de proyectos del departamento del Huila para el código BPIN: **2026000000898**.
5. Presentación al CONFIS y aprobación

No.	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Construcción de Nueva Área de Hospitalización en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila \$ 13.973.508.506 1.947,17 M² área hospitalaria	Fase III- CONCEPTO TECNICO FINAL MSPS, Favorable Pendiente desembolso MSPS Res. 2733 Diciembre 29 de 2025 Res. 823 Abril 28 de 2026 Ordena giro 2026: 3.973.508.506 2027: 5.000.000.000 2028: 5.000.000.000

✓ Proyecto : **“Construcción de la Unidad de Salud Mental con Internación en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila”**

Fases:

1. El proyecto fue radicado ante el MSPS para la concertación de la capacidad propuesta subdirección de prestación de servicios .
2. El Ministerio de salud y protección social aprobó la capacidad instalada planteada por la ESE HDSAP.
3. Se avanza en el último trimestre en el desarrollo de la arquitectura y el presupuesto del proyecto bajo modalidad llave en mano, garantizando eficiencia en tiempos y estandarización técnica.
4. Mesas técnicas con la subdirección de infraestructura hospitalaria del MSPS.
5. Estudio de mercado del sector
6. En el mes de diciembre se aprobó la arquitectura del proyecto, se aprobó el presupuesto final por la suma de Doce mil trescientos millones de pesos \$ 12.300.000.000 bajo Resolución 2770 de 2025, y se procedió a la radicación del proyecto según los requisitos mínimos normativos.
7. Presentación y radicación al banco de proyectos del departamento del Huila para el código BPIN.
8. BPIN 202600000008469

No.	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
2	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Construcción de la Unidad de Salud Mental Con Internación en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila \$ 12.300.000.000 1.799,87 M² área hospitalaria	Proyecto llave en mano. Radicado al MSPS en el mes de Agosto. Presentado al MSPS con radicado No 2025423002999122, ID control 1144568 al MSPS En el mes de diciembre se aprobó la arquitectura del proyecto, se aprobó el presupuesto final por la suma de Doce mil trescientos millones de pesos \$ 12.300.000.000 bajo Resolución 2770 de 2025 , y se procedió a la radicación del proyecto según los requisitos mínimos normativos.

- ✓ Proyecto: **“Ampliación de las Áreas de Laboratorio Clínico y Urgencias para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila”**

Fases:

1. Se cambia fuente de financiación y se radica en el MSPS, se encuentra en revisión técnica de ingenierías por parte del MSPS.
2. El proyecto está pendiente del concepto técnico final, requisito previo para su aprobación y trámite de financiación.
3. Este fortalecimiento permitirá optimizar la oportunidad diagnóstica y mejorar los flujos de atención, especialmente en eventos de alta demanda.
4. Se realizaron en el nuevas observaciones técnicas a los componentes de ingenierías y especialidades en los meses de noviembre y diciembre 2025 por parte de la subdirección de infraestructura del MSPS, se dan las respuestas a las observaciones y se continua en revisión técnica.
5. El proyecto de Ampliación del Laboratorio Clínico y Urgencias avanza lento en la revisión de ingenierías por parte del MSPS, sigue pendiente el concepto técnico final de la sub dirección de infraestructura del MSPS .

1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Ampliación de las Áreas de Laboratorio Clínico y Urgencias para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila \$ 6.847.481.909 978 M² Nueva Ampliación y reordenamiento	Fase III- Rd MSPS No 2025423002005332 ID DE CONTROL 1113361 • Concepto técnico de red de prestación de servicios MSPS FECHA 17-07-55 • REVISION INGENIERIA Y PRESUPUESTO INDEXADO 2025 • PRESENTACION PRESUEPSTO INDEXADO A 2025 , POR EL DISEÑADOR AL MSPS CON ID DE CONTROL 908023 (AGOSTO 12) PENDIENTE CONCEPTO DE INGENIERIAS – MSPS
---	--	--	--

✓ Proyecto: Construcción del Espacio Temporal de Cadáveres

1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Construcción del Espacio Temporal de Cadáveres en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila \$ 423.656.195	Fase II. Pendiente diseños y presupuesto Inscrito en plan bienal
---	---	--	--

✓ Proyecto de dos Ambulancias Medicalizadas Aporte MINSALUD

No.	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Adquisición Reposición y fortalecimiento del servicio de Transporte Asistencial Medicalizado para la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata, Huila \$ 430.112.634,5	Proyecto presentado al MSPS, con Rad: 202442301450812. Fuente de financiación: PGN – MSPS Proyecto aprobado: 1 vehículo tipo ambulancia TAM. Mediante resolución No 1542/2024 MSPS. Transferencia de recursos res /1542 marzo 2025. Proyecto: presentado al banco de proyectos del departamento para código BPIN, solicitud del CONFIS Proyecto : a adicción a CONFIS de los recursos MSPS. Para seguir tramite en contratación ESE HDSAP compra de vehículo TAM. EJECUTADO
2	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Adquisición Reposición y fortalecimiento del servicio de Transporte Asistencial Medicalizado para la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata, Huila \$ 430.112.635	Resolución: 002635 Diciembre 18 de 2025, Financiado MSPS Código BPIN: 202500000023893 Recursos incorporados al presupuesto vigencia 2026 para compra. EN PROCESO: pendiente de observación evaluación técnica, jurídica y financiera: 14 Mayo de 2026

- ✓ Proyecto: **"Dotación Equipos Biomédicos para la Atención del Servicio de Urología en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila"**

No.	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Dotación Equipos Biomédicos para la Atención del Servicio de Urología en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila \$ 988.947.349	Proyecto: radicado No 41547 en el mes de septiembre 2025, en la secretaria de salud departamental Huila PENDIENTE: concepto de red de prestación de servicios. Se ajusto matriz de equipos en el último trimestre por parte de ingeniería biomédica E.S.E Fuente de financiación. Recursos propios del Departamento Huila 90% y 10% recursos propios ESE HDSAP.

- ✓ Proyecto: **"Reposición adquisición de equipos Biomédicos para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila"**

No.	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO - EQUIPOS
1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Reposición adquisición de equipos Biomédicos para la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del Departamento del Huila \$ 2.170.529.023	Res. 384 Marzo 03 de 2026 Apoyo a programas de desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993, para la financiación de proyectos de dotación. BPIN: 202600000012440 Pendiente de desembolso Aporte: MISALUD Ecógrafo Consulta Externa Ecógrafo Portátil Salas de Cirugía Ecógrafo Gineco – Sala Partos Rayos X Portátil Cirugía Rayos X Portátil Urgencias

- ✓ Proyecto: Fortalecimiento Unidad de Cuidados Intensivos en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila

No.	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Fortalecimiento Unidad de Cuidados Intensivos en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila \$ 800.000.000	Res. 1981 de 2024 Fue ejecutado en la vigencia 2024 y los recursos llegaron en marzo de 2025. Se hizo el cierre del proyecto en diciembre de 2025, subiendo a la plataforma todos los documentos y formatos exigidos . la última llamada para confirmar el recibido al referente del MINISTERIO YOVANNY HERRERA DIAZ se realizó el día martes 17 de marzo de 2026.

- ✓ Fortalecimiento del servicio de unidad de cuidados intensivos uci, cirugías realizada por especialidad, consulta externa por especialidad y unidad de apoyo diagnostico

No.	SEDE	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO																																			
1	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Fortalecimiento del servicio de unidad de cuidados intensivos uci, cirugías realizada por especialidad, consulta externa por especialidad y unidad de apoyo diagnostico E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila \$ 9.294.879.678	Detallada así: por 10 periodos a partir de marzo , esta para su radicación la próxima semana <table><tr><th>SERVICIOS</th><th>TALENTO HUMANO \$</th><th>INSUMOS \$</th><th>MEDICAMENTOS \$</th><th>TOTAL POR SERVICIO</th></tr><tr><td>Unidad de Cuidados Intesivos UCI</td><td>1.016.534.740</td><td>490.242.871</td><td>298.315.678</td><td>1.805.093.289</td></tr><tr><td>Cirugia realizada por Especialidad</td><td>3.344.065.970</td><td>836.500.491</td><td>285.427.912</td><td>4.465.994.374</td></tr><tr><td>Consulta Externa por Especialidad</td><td>1.272.323.400</td><td>0</td><td>0</td><td>1.272.323.400</td></tr><tr><td>Unidad de Apoyo Diagnostico</td><td>394.866.360</td><td>1.356.602.255</td><td>0</td><td>1.751.468.615</td></tr><tr><td>Total</td><td>6.027.790.470</td><td>2.683.345.618</td><td>583.743.590</td><td>9.294.879.678</td></tr><tr><td colspan="2">Total del Proyecto</td><td colspan="3">9.294.879.678</td></tr></table>	SERVICIOS	TALENTO HUMANO \$	INSUMOS \$	MEDICAMENTOS \$	TOTAL POR SERVICIO	Unidad de Cuidados Intesivos UCI	1.016.534.740	490.242.871	298.315.678	1.805.093.289	Cirugia realizada por Especialidad	3.344.065.970	836.500.491	285.427.912	4.465.994.374	Consulta Externa por Especialidad	1.272.323.400	0	0	1.272.323.400	Unidad de Apoyo Diagnostico	394.866.360	1.356.602.255	0	1.751.468.615	Total	6.027.790.470	2.683.345.618	583.743.590	9.294.879.678	Total del Proyecto		9.294.879.678		
SERVICIOS	TALENTO HUMANO \$	INSUMOS \$	MEDICAMENTOS \$	TOTAL POR SERVICIO																																		
Unidad de Cuidados Intesivos UCI	1.016.534.740	490.242.871	298.315.678	1.805.093.289																																		
Cirugia realizada por Especialidad	3.344.065.970	836.500.491	285.427.912	4.465.994.374																																		
Consulta Externa por Especialidad	1.272.323.400	0	0	1.272.323.400																																		
Unidad de Apoyo Diagnostico	394.866.360	1.356.602.255	0	1.751.468.615																																		
Total	6.027.790.470	2.683.345.618	583.743.590	9.294.879.678																																		
Total del Proyecto		9.294.879.678																																				